
정상추진 천왕역세권 및 천왕 2,3역세권 재개발사업 추진

관리번호 유형 이행시기 예산구분 주관부서 협조부서(기관)

Ⅰ-6-2 계속 임기내착수 비예산 도시개발과

연도별 공약이행로드맵(확인지표)

         연도
확인지표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

◦천왕역세권 착공 일반분양 공사중 준공

달성도 60% 80% 90% 100%

◦천왕2역세권
건축위원회 
심      의

사업시행계획
인가

관리처분계획
인가 이주 및 착공 공사중

달성도 20% 40% 50% 60% 80%

◦천왕3역세권 정비구역지정 조합설립인가
사업시행계획

자료작성
사업시행계획

인가
관리처분계획

인가

달성도 10% 25% 35% 40% 50%

▮사업개요

  ○ 천왕역세권

    - 위    치 : 오류동 213-1번지 일대(구역면적 10,463.5㎡)

    - 용도지역 : 제2종일반주거지역(7층이하) → 준주거지역

    - 사업계획 

     ·아파트 4개동, 지하4층/지상26층 용적률 444.19%

     ·공동주택 440세대(공공임대 171세대) 및 부대복리시설

     ·공공기여 : 도로, 어린이집, 도서관 등

    - 총사업비 : 비예산사업(민간사업)

  ○ 천왕2역세권

    - 위    치 : 오류동 172-2번지 일대(구역면적 12,746㎡)

    - 용도지역 : 제2종일반주거지역(7층이하) → 

                 제2종일반주거지역(7층이하), 제3종일반주거지역, 준주거지역

    - 사업계획 

     ·아파트 4개동, 지하3층/지상26층 용적률 421.10%

     ·공동주택 421세대(공공임대 147세대) 및 부대복리시설

     ·공공기여 : 공공청사

    - 총사업비 : 비예산사업(민간사업)



  ○ 천왕3역세권

    - 위    치 : 오류동 206-2번지 일대(구역면적 : 8,476㎡)

    - 용도지역 : 제2종일반주거지역(7층이하) → 준주거지역

    - 사업계획 

     ·아파트 3개동, 지하3층/지상26층 용적률 392.84%

     ·공동주택 323세대(공공임대 116세대) 및 부대복리시설

     ·공공기여 : 공공체육시설

    - 총사업비 : 비예산사업(민간사업)

▮추진실적

  ○ 천왕역세권

그 간  주 요 추 진 실 적 2024. 2분기 추진실적

○ 2014.06.30. : 주민제안
○ 2017.11.30. : 정비구역지정 및 지형도면고시
○ 2020.04.16. : 사업시행계획 인가
○ 2021.03.04. : 관리처분계획 인가
○ 2021. 8.~ 6. : 이주 및 건축물 해체
○ 2022.01.25. : 건축물 해체 허가 처리
○ 2022.06.29. : 착공 신고서 처리
○ 2023.02.24. : 해빙기 대비 안전점검 실시
○ 2023.09.18. : 풍수해 대비 안전점검 실시
○ 2023.11.20. : 동절기 대비 안전점검 실시
○ 2024.02.06. : 해빙기 대비 안전점검 실시

○ 2024.06.07. : 풍수해 대비 안전점검 실시
○ 2024.06.30. : 지상층 골조공사중(공정률 53%)

  ○ 천왕2역세권

그 간  주 요 추 진 실 적 2024. 2분기 추진실적

○ 2016.10.24. : 주민제안

○ 2019. 1. 3. : 정비구역지정 및 지형도면고시

○ 2022. 9.14. : 서울시 건축위원회 심의(조건부가결)

○ 2022. 9.26. : 정비구역 해제 연장 동의 신청

○ 2022.11.29. : 정비구역 및 계획 변경 신청

○ 2023. 1.~ 2. : 정비계획 변경 동의요건 검토

○ 2023. 3. 8. : 동의요건 보완 요청(구→신청자)

○ 2023. 5.  9. : 최종 보완 요청(구→리얼파이브)

○ 2023. 5. 16. : 정비계획 변경 신청 반려

○ 2023. 9. 13. : 정비구역 해제기한 연장 요청

○ 2023.12. : 사업시행계획인가 동의서 징구중

○ 2024. 3. 5. : 정비구역 및 계획 변경 신청

○ 2024. 3.27. : 정비구역 및 계획 변경 신청 반려

○ 2024. 4. 17. : 정비구역 해제 기한 연장 심의(서울시)

○ 2024. 5. 16. : 정비구역 해제기한 연장 고시



  ○ 천왕3역세권

그 간  주 요 추 진 실 적 2024. 2분기 추진실적

○ 2020. 1. 8. : 주민제안
○ 2021. 3.19. : 역세권 주택사업 사전검토단 회의
○ 2021. 8.~ 10. : 주민설명회 및 주민공람(30일)
○ 2022. 2.18. : 정비구역 및 정비계획(안) 결정요청
○ 2022. 5. 4. : 서울시 도시계획위원회 심의(보류)
○ 2023. 2.16. : 서울시 도시계획위원회 재심의 상정
○ 2023. 3. 9. : 서울시 보완요청사항 통보
○ 2023. 6.    : 서울시 공공주택과 사전협의
○ 2023. 9. : 정비계획 변경 관련 시·구 사전협의
○ 2023.12.20. : 서울시 도시계획위원회 심의
○ 2024. 3. : 수정가결 관련 후속조치 협의

○ 2024. 4.25. : 재공람공고 시행
○ 2024. 6.17. : 정비구역 결정 요청(서울시)

▮문제점 및 대책

【 천왕역세권 】
  ○ 문제점
     - 공사소음으로 인한 민원 발생
  ○ 대책
     - 공사소음 규정에 맞는 공사가 진행될 수 있도록 환경과와 협조체계 구축

【 천왕2역세권 】

  ○ 문제점
     - 사업시행계획인가를 위한 주민동의 요건 미흡 및 구역 확장에 대한 

정비계획 변경 주민제안서 접수
  ○ 대책
     - 주민이 원하는 정비사업 시행을 위한 적극적이고 신속한 행정지원

▮관련 사진 (위치도)

도시개발과 과장 : 민숙경 ☎2510 지역개발팀장 : 제대영 ☎2512
담당 : (천왕)황윤성 ☎2567

    (천왕2�3)이준우 ☎3298


