
완 료 마을 공영(공동)주차장 확충(고척2동)

관리번호 유형 이행시기 예산구분 주관부서 협조부서(기관)

Ⅵ-2-2 신규 임기내완료 시/구비 주차관리과
기획예산과, 도시계획과, 도로과, 
재무과, 서울시(주차계획과, 예산
담당관)

연도별 공약이행 로드맵

                         연도
확인지표 2020년 2021년 2022년 2023년

∘ 단계별 추진계획

∘ 사전단계
  – 유관기관 협의 및 타당성 조사 시행
  – 기본계획 수립
  – 도시계획시설(주차장) 결정
  – 투자심사
  – 보상 및 이주 시행

고척2동 소규모

고척2동 마을공동

∘ 설계단계
  – 기본 및 실시설계 용역 시행

고척2동
소규모

고척2동
마을공동

∘ 공사단계
  – 공사착공 및 준공

고척2동
소규모

고척2동
마을공동

달성도 25% 50% 75% 100%

▮사업개요 

구    분 고척2동 소규모 공영주차장 조성 고척2동 마을공동주차장 조성

위    치 고척동 241-50, 241-348, 241-349 고척동 241-21

기    간 2019. 02. ~ 2023. 04. 2019. 02. ~ 2023. 12.

규    모 17면 지평식(506㎡) 16면 지평식(502㎡)

추진방법 시·구비 대응투자 사업으로 예산 확보 후 공영주차장 건설

총사업비
4,038백만원

(시 1,275 /구 2,763)
4,582백만원

(시 600 / 구 3,982)



▮연도별투자계획
 (단위 : 백만원)

구 분 계 기편성 2022년 2023년 비고

고척2동

소규모 

공영주차장 

조성

목표예산 4,038 2,908 1,130

※ 2022년 

   이월액

‐ 사고 : 453

국비

시비 1,275 1,275

구비 2,763 1,633 1,130

기타(민자)

집행액 3,950 2,795 790 365

고척2동 

마을공동

주차장 

조성

목표예산 4,582 3,400 995 187

※ 2022년 

   이월액

‐ 명시 : 995

‐ 사고 : 24

국비

시비 600 600

구비 3,982 3,400 395 187

기타(민자)

집행액 4,473 2,804 572 1,097

▮추진실적

그 간   주 요 추 진 실 적

○고척2동 소규모 공영주차장 조성
 - 2020. 07. ~ 2021. 01. : 도시계획시설 결정 및 실시계획인가 고시
 - 2020. 08. : 구 투자심사
 - 2020. 12. ~ 2021. 05. : 설계용역 시행
 - 2021. 02. ~ 2022. 02. : 보상 및 이주완료
 - 2022. 05. : 착공
 - 2023. 04. : 준공

○고척2동 마을공동주차장 조성
 - 2020. 01. ~ 2021. 02. : 도시계획시설 결정 및 실시계획인가 고시
 - 2020. 05. : 서울시 투자심사
 - 2021. 03. ~ 2022. 10. : 보상 및 이주완료
 - 2022. 07. ~ 11. : 설계용역 시행
 - 2023. 05. : 착공
 - 2023. 12. : 준공



▮향후계획

  ○ 고척2동 마을공동주차장

    - 2024. 02. : 시설 운영개시(시설관리공단 위탁 운영) ※운영개시 전 무료개방

▮위치도 및 현황사진

1 고척2동 소규모 공영주차장 조성(고척동 241-50, 241-348, 241-349)

2 고척2동 마을공동주차장 조성(고척동 241-21)

주차관리과 과장 : 이상대 ☎3122 주치시설팀장 : 김남기 ☎2205 담당 : 황 석 ☎2130


