
정상추진  구일역·구로역·남구로역 에스컬레이터 설치

관리번호 유형 이행시기 예산구분 주관부서 협 조 기 관

Ⅰ-5-1 신규 임기내완료 국/시비 교통행정과
한국철도공사, 한국철도시설공단,

서울시 교통본부, 서울교통공사

연도별 공약이행로드맵(확인지표)

               연도
확인지표 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

구일역 
에스컬레이터 설치 공사착공 공사완료

구로역 
에스컬레이터 설치 설계완료 공사발주 공사완료

남구로역 
에스컬레이터 

설치

3번
출입구 설계용역 공사발주 공사완료 - -

1번
출입구 - 설계용역 도시계획결정 공사발주 공사완료

달성도 25% 60% 100% - -

▮국철 구일역 사업개요 (1)

  ○ 위    치 : 구일로 133 (인천방면 승강장)

  ○ 기    간 : 2018년~2019년

  ○ 규    모 : 에스컬레이터 1대 (하행)

  ○ 총사업비 : 25억원 (국비)

  ○ 추진실적

  

그 간  주 요 추 진 실 적 2019. 1/4 분기 추진실적

-2017.05~2018.01 : 실시설계 완료

-2018.03 : 공사입찰

-2018.04 : 시공사 선정 완료

-2018.10 : 치수과 자전거도로 협의 완료

-2018.10~2019.02 : 국토관리청 하천점용 협의

-2019.03.11. : 하천점용 승인허가
 ※서울지방국토관리청 하천계획과-845(`19.3.11)호, 

점용허가 승인

  ○ 향후계획

    - 2019.03.25~06월 : 1단계 공사

    - 2019.10~12월 : 2단계 공사 

    - 2019.12 : 에스컬레이터 개통



▮국철 구로역 사업개요 (2)

  ○ 위    치 : 구로중앙로 174 (국철 구로역 승강장)

  ○ 기    간 : 2018년~2020년

  ○ 규    모 : 엘리베이터 6대

  ○ 총사업비 : 5,082백만원 (국비)

  ○ 추진실적

  

그 간  주 요 추 진 실 적 2019. 1/4 분기 추진실적

-2017.09 : 설계용역 발주

-2018.09 : 한국철도공사 구로역장 협의
-2018.11 : 한국철도공사 엘리베이터 6대
          최종 결정

-2019.01 : 기본 및 실시설계 용역준공
-2019.02~03 : 설계심사, 일상감사

  ○ 향후계획

    -2019.04 : 공사발주(입찰공고 예정)

    -2019.07 : 공사착공 (착공일로부터 21개월)

    -2021.04 : 공사완료

▮지하철 7호선 남구로역 3번 출입구 에스컬레이터 사업개요 (3)

  ○ 위    치 : 도림로 7 (가리봉동 25-202호, 남구로역 3번 출구)

  ○ 기    간 : 2018년~2020년

  ○ 규    모 : 에스컬레이터 800형 2대(상·하행)

  ○ 추진실적

  

그 간  주 요 추 진 실 적 2019. 1/4 분기 추진실적

-2018.04 : 남구로역 3번 출입구 설계용역 착수

-2018.08 : 보도관련 도로과 협의
-2018.09 : 현안사항 시의원보고, 타절준공 추진
-2018.10 : 설계용역 관련 재협의(구→공사)
-2018.10~11 : 설계관련 재협의, 문제해결
-2018.12 : 주민(건물주) 협의, 공사보류 결정

-2019.01 : 서울시 도로점용공사장 교통
          소통대책 심의(결과:가결)
-2019.02 : 설계용역 준공



  ○ 향후계획

    -2019 : 사업예산(약20억원) 시비 확보

    -2020 : 공사발주 및 공사착공

    -2021 : 공사완료

  ○ 문제점 및 대책/건의사항 등

    -남구로역 3번 출입구 에스컬레이터 설치공사를 위해서는 구로동로 33호 

건물주의 사유공간 사용에 대한 허락이 꼭 필요하나, 비용보상을 요구

하고 있음

    -사업예산(시비;20억원) 미확보에 따라 2019년 추경 또는 2020년 본예산 

편성추진

  ○ 주민소통실적

   

연번 구    분 주 요 내 용 비  고

1 2018.12.05 구로동로 33호 건물주(박정규님) 협의

  ○ 관련사진

  
주민협의 (2018.12.05.) 사진

▮지하철 7호선 남구로역 1번 출입구 에스컬레이터 사업개요 (4)

  ○ 위    치 : 도림로 7 (남구로역 1번 출구)

  ○ 기    간 : 2019년~2023년

  ○ 규    모 : 에스컬레이터 및 엘리베이터

  ○ 추진실적



  

그 간  주 요 추 진 실 적 2018. 3/4 ~ 4/4 분기 추진실적

-2018.07 : 현장점검

-2018.08 : 승강편의시설 설치 요청(구→시)
-2018.12 : 설계용역비 편성

-2019.01~03 : 설계용역을 위한 계약심사
             및 일상감사

  ○ 향후계획

    -2019.04 : 남구로역 1번 출입구 설계용역 발주예정(서울교통공사) 

    -2020년 : 남구로역 1번 출입구 도시계획결정

    -2021년 : 토지보상 및 공사발주

    -2022년 : 공사착공

    -2023년 : 공사완료

  ○ 문제점 및 대책/건의사항 등

    -서울시(도시철도과)의 사업추진 의지(사업비 편성)가 필요함

      ☞도시계획시설 결정을 통해 철도 승강편의시설 확충사례 없음

▮연도별투자계획
                                          (단위 : 백만원)

※ 2018년도 사고이월 : 1,682백만원

구 분 계 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

목표예산 7,882 1,682 4,200 2,000

국비 7,582 1,582 4,000 2,000

시비 300(미정)   100   200 미정 미정 미정

구비

기타(민자)

집행액 0 0 0


