

완료
(2015.4.9)

U-구로통합안전센터 운영 내실화

3-4-2 신규사업 II형(임기내완료) 기타(비예산) 홍보전산과 백순진 ☎ 860-3389

연차별 공약사업 이행 로드맵

구 분	2015년
연도별 확인지표	CCTV위치조회 서비스 구축완료
달성도	100%

■ 정책목표

CCTV관제센터 CCTV영상을 구로경찰서 상황실과 실시간 연계하여 범죄발생 등 긴급상황 발생 시 현장대응력을 향상하고자 함

■ 사업개요

- 당초계획
 - 위 치 : CCTV관제센터(구본청4층) ~ 경찰서 상황실(본청3층)
 - 규 모 : 자가망 공사 1식, 관제시스템 1식
 - 구축기간 : 2016. 3월 ~ 2016. 5월
 - 추진내용 : 자가망 공사, 관제시스템 구축 및 연계운영
- 변경계획
 - 추진기간 : 2015.3월 ~ 4월
 - 서비스명 : CCTV 위치조회 서비스
 - 설치장소 : 경찰서 112종합상황실
 - 소요예산 : 없음(업체 자체개발 후 무상 제공)

■ 추진실적

- 2014.05 ~ 06월 : CCTV영상 구로경찰서 제공 가능여부 검토
- 2014.06.27 : 영상정보 경찰서 실시간 연동관제 질의
- 2014.10.02 : 영상정보 실시간 연계 불가 통보-「개인정보보호위원회」
- 2015.03 ~ 04월 : 연계대상 변경하여 사업추진 ⇒ CCTV위치조회 서비스
- 2015.04.09 : CCTV위치조회 서비스 구축완료

■ 향후계획

- 실시간 CCTV 위치정보를 기 설치된 경찰서 112종합상황실외 일선 경찰관에게 확대 보급 검토
- CCTV 위치조회 서비스 확대보급 검토 계획 수립
 - 추진일정 : 2015.04 ~ 06월
 - 검토사항 : 이용대상결정 및 활용도 향상을 위한 메뉴 개발 등