

5-3-6 신규사업 II형(임기내완료) 기타(비예산) 도시계획과 양청일 ☎ 860-2955  
 협조기관 : 수도방위사령부(계획편성과)

연차별 공약사업 이행 로드맵			
구 분	2016년	2017년	2018년
(연도별 확인지표) 사업 추진 내용	• 위탁고도제한 개선방안 협의(구로구↔수방사)	• 위탁고도제한 완화 신청 • 관련기관 협의 등 절차이행 • 위탁고도 완화 승인(합참)	• 고도제한 변경고시
달성도	10%	90%	100%

**■ 정책목표**

「군사기지 및 군사시설 보호법」에 의하여 수도방위사령부 ‘대공방어협조구역’ 관리규정에 따라 설정된 위탁고도제한 완화로 고층건물 개발 저해요인 해소

- 구로A지역(고척동, 개봉동, 오류동 등) 위탁고도 : 82m(약 21층 높이)
- 구로B지역(신도림동, 구로동, 가리봉동) 위탁고도 : 165m(약 43층 높이)

**■ 사업개요**

- 위 치 : 고척동, 개봉동, 오류동 일대
- 규 모 : 약 10.29km<sup>2</sup>
- 내 용 : 위탁고도제한(82m) 완화
- 기 간 : 2015. ~ 2018.

**■ 추진실적**

- ‘16.03.21 : 고도제한 완화관련 방문협의 등 협조요청(구 → 수방사)
  - 개봉레이더 운용종료 예정일, 완화절차, 완화높이 및 시기 등 질의
- ‘16.03.24 : 위탁고도제한 완화추진 구청장방침(도시계획과-2046호)
- ‘16.04.04 : 고도제한 완화관련 확인사항 통보(수방사 → 구)
- ‘16.05.04 : 위탁고도제한 완화관련 수방사 방문(구 → 수방사)
- ‘17.04.05 : 위탁고도제한 완화관련 진행사항 및 예상시기 확인요청(구→수방사)
- ‘17.05.19 : 군사시설 운용종료 및 위탁고도제한 조정 가능시기 통보(수방사 → 구)
  - 군사시설(개봉레이더) 운용종료 시기 : ‘17.02.17.
  - 위탁고도제한(해발 82m) 조정 가능시기 : ‘17.12월(예정)
- ‘17.12.~‘18.03.현재 : 위탁고도제한 조정을 위한 내부검토(수방사 및 인접부대) 완료

## ■ 향후계획

- 2018.04. : 행정기관 협의(수방사 ↔ 서울시 및 해당 자치구)
- 2018.06.~ : 위탁고도완화 최종 심의(합참), 대공방어협조구역 지정 변경고시(국방부)

### ※ 위탁고도 완화 절차

작전환경 변화 → 작전성검토(작전부대) → 군보심의(수도방위사령부) → 행정기관  
(서울시 및 해당 자치구)과 협의 → 위탁고도 완화 승인(합참) → 변경고시(국방부)