

1-3-1 신규사업 II형(임기내완료) 국·사비지원사업 어르신청소년과 정유진,김정현 ☎860-2233

연차별 공약사업 이행 로드맵

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
연도별 확인지표 (진행 동주민센터 수)	6개동	10개동	15개동	완료	완료
달성도	40%	67%	100%	-	-

■ 정책목표

- 가족해체, 사회양극화 등에 따른 아동빈곤문제 대두와 함께 기존의 개별적으로 접근했던 건강, 교육, 복지서비스에 대한 사각지대를 줄이고 아동과 가족에 초점을 맞춘 아동통합지원체계 구축
- 빈곤아동에 대한 욕구영역별(안전, 건강, 교육, 기타) 기초 정보를 파악하고 아동 및 그 가족의 다양한 욕구와 상황, 현재 및 미래 발생 가능한 위기요인을 파악하여 문제발생 이전에 조기 개입할 수 있도록 사전예방관리체계 구축

■ 사업개요

- 위 치 : 서울특별시 구로구 구로동로 141, 구로2동 통합청사 4층
- 규 모 : 172.21㎡(사무실 1, 프로그램실 2, 상담실 1)
- 사업기간 : 2014.07월부터 계속사업
- 추진내용 :
 - 지원대상 : 0세(임산부)~만12세(초등학생 이하)의 저소득 아동 및 가정
 - ※ 저소득가정 : 기초수급, 차상위층, 법정 한부모 가정 아동 우선 지원 원칙
 - 기존지역 : 10개동(구로2~5동, 가리봉동, 고척1·2동, 개봉1·2동, 오류1동)
 - 확대지역 : 5개동(신도림동, 구로1동, 개봉3동, 오류2동, 수궁동)
 - 서비스 제공 절차
 - ① 행복e음을 통해 대상자를 추출

- ② 초기상담(가정방문을 통해 인적조사, 욕구조사, 양육환경 및 아동발달조사)
- ③ 대상자 선정
- ④ 사례회의(대상자의 욕구와 상황 분석, 개입영역 구체화)
- ⑤ 서비스 계획 및 제공(사례관리 대상 아동과 그 가족에게 지역자원과 연계한 맞춤형 서비스 지원)
- ⑥ 서비스 점검 및 평가(주기적 재사정 및 지속적인 모니터링 등 통합사례관리 실시)
- ⑦ 종결 및 사후관리

※ 주기적 재사정 주기 : 위기개입(3개월), 집중사례(6개월), 일반사례·비사례(1년)

- 주기적 재조사 및 모니터링을 통해 아동에 대한 지속적 관리가 가능하도록 데이터 구축

- 지역사회내 병원, 학교, 심리치료기관, 학습기관, 아동복지시설 등 다양한 기관과 연계지원을 통해 민관협력체계 구축

○ 추진방법 : 연차적 확대

- 구로구 모든 취약계층 아동이 드림스타트 서비스를 제공받을 수 있도록 사업지역을 2014년 2개동 확대, 2015년 4개동 확대, 2016년에는 5개동을 확대하여 구로구 모든 취약계층 아동을 대상으로 서비스 실시

○ 총사업비 : 1,682백만원

(국비 1,108백만원, 시비 554백만원, 구비 20백만원)

■ 연도별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2014년 7월이전	2014년 7월~12월	2015년	2016년	2017년	2018년
목표예산	1,682	300	150	300	312	300	320
국 비	1,108	200	100	200	208	200	200
시 비	554	100	50	100	104	100	100
구 비	20	-	-	-	-	-	20
집행액	1,011	268	150	282	311		

■ 추진실적

그 간 주 요 추 진 실 적	해당분기 추진실적
<ul style="list-style-type: none"> ○ 2013년 5월 : 드림스타트 전담팀 신설 ○ 2013년 8월 : 4개동(구로2~4동, 가리봉동) 사업 실시 ○ 2014년 7월 : 사업지역 2개동(구로5동, 개봉1동) 확대 실시 ○ 2015년 1월 : 사업지역 4개동 (개봉2동, 고척1·2동, 오류1동) 확대 실시 ○ 2016년 1월: 구로구 전지역 확대실시 개시 (명단확보 등 사전조사실시) ○ 2016년 2월 : 사업지역 5개동 (신도림동, 구로1동, 개봉3동, 오류2동, 수궁동)중 수급자(80명) 방문조사 실시 ○ 2016년 4월 : 사업지역 5개동 (신도림동, 구로1동, 개봉3동, 오류2동, 수궁동)중 수급자 (35명) 방문조사 실시 완료 ○ 2016년 5~6월 : 사업지역 5개동 (신도림동, 구로1동, 개봉3동, 오류2동, 수궁동)중 법정한부모(80명) 방문조사 실시완료 ○ 2016년 7~9월 : -사업지역 5개동 (신도림동, 구로1동, 개봉3동, 오류2동, 수궁동)중 차상위 가구(212명) 방문조사 실시완료 ○ 2016년 10~12월 : 구로구 전지역 드림스타트 대상아동 모니터링 및 프로그램 연계 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2017년 1~3월 : 구로구 전지역 드림스타트 대상아동 신규자 발굴조사 244명, 드림스타트 사례관리아동 신규선정 58명, 모니터링 185명, 종결심사 64명, 재선정 83명 ○ 2017년 4~6월 : 구로구 전지역 드림스타트 대상아동 신규자 발굴조사 83명, 드림스타트 사례관리아동 신규선정 48명, 모니터링 222명, 종결심사 14명, 재선정 70명 ○ 2017년 7~8월 : 구로구 전지역 드림스타트 대상아동 신규자 발굴조사 23명, 드림스타트 사례관리아동 신규선정 21명, 모니터링 179명, 종결심사 12명, 재선정 42명

■ 주민소통실적

연번	구 분	실 적	비 고
1	소식지 배부	동 주민센터, 복지부서, 연계기관, 사례대상자 가정 등	
2	인터넷 소식 게재	구로 드림스타트 홈페이지 소식 게재 및 보도자료 등	
3	지원기관 운영	아동복지기관협의체 연3회이상 운영	

■ 관련 사진

신체 · 건강 분야	
부모영양교육	유아체육
	
인지 · 언어 분야	
재안안전교육	역사체험
	
정서 · 행동 분야	
방학체험학습	가족 치즈스쿨 체험
	

■ 자체 심사평가 결과 : 완료(○)