

**완료**  
(2015.1)

## 평생학습센터 설립 운영

2-6-1 신규사업 I형(즉시실현) 구비사업 교육지원과 조용일 ☎ 860-2840

연차별 공약사업 이행 로드맵		
구 분	2014년	2015년
(연도별 확인지표) 사업 추진 내용	평생학습센터 1관 개관	평생학습센터 2관 개관
달성도	50%	100%

### ■ 정책목표

고령화 시대에 늘어나는 평생교육 수요에 대응하고 관내 평생교육 기관을 총괄하는 중심기관으로 평생학습관 건립을 추진하여 구민에게 다양한 평생학습 기회 제공하고 구로문화원과 공동운영하여 규모 확대와 예산절감 추진

### ■ 사업개요

- ▶ 위치 : (1관)구로구 남부순환로 946, (2관) 구로구 가마산로 245, 2층(구청신관)
- ▶ 규모

구분	개관일	면적 및 정원			
		중 강의실	소 강의실	동아리실	사무실
1관	14.7.8(화)	126.5㎡ (60명)	81.1㎡ (40명)	-	36.3㎡
2관	15.2.27(금)	114.6㎡ (80명)	70.2㎡ (40명)	70.2㎡ (20명)	-

- ▶ 기간 : 2013.10 ~ 2015.2
- ▶ 추진내용 : 평생학습관 1관 및 2관 설립(개관)
- ▶ 총사업비 : 96백만원

### ■ 연도별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2014년 7월이전	2014년 하반기	2015년
목표예산(구 비)	96	53	43	-
집행액	96	53	43	-

## ■ 추진실적

- 2013.10 : 개봉동 KBS 송신소 건물 리모델링 활용방안 검토
- 2014. 1 ~ 5 : 건물 리모델링
- 2014. 5 ~ 6 : 내부 인테리어 및 자재 구매(평생학습관 제1관 준공)
- 2014.7.8 : 평생학습관 1관 개관(강의실 2실, 사무실 1실)
- 2015.1. : 평생학습관 제2관(신관 2층) 준공
- 2015.2.27 : 평생학습관 제2관 개관(강의실 2실, 동아리실 1실)

## ■ 사업성과

- 고령화 시대에 늘어나는 평생교육 수요에 대응하고 관내 평생교육 기관을 총괄하는 중심기관으로 역할 수행을 위한 기반 완성
  - 평생학습도시 신청(선정)을 위한 토대 마련
- 평생학습관 위치에 따른 수강생 접근성을 고려하여 평생학습관 1, 2관 운영
  - 평생학습관 1관 : 개봉동, 오류동, 고척동, 수궁동 등
  - 평생학습관 2관 : 구로동, 신도림동, 가리봉동 등
- 평생학습관을 활용하여 우수 평생학습동아리 지원 사업, 평생학습특성화 프로그램 공모 사업 등을 진행하여 관내 평생학습 기관, 단체, 주민을 참여시켜 평생학습 분위기를 조성

## ■ 주민소통실적

연번	구분	실적	비고
1	보도자료	[뉴스파일] 서울 구로구 '평생학습관' 조성 (국민일보, 2014-06-03)	
2	보도자료	서울 구로구, 평생학습관 17일 개관... 3개 강좌도 열어 (아주경제, 2014-06-03)	
3	개관식	2014.7.10.(화) 평생학습관 1관 개관식 개최 (교육지원과-6731, 2014.06.23.)	
4	보도자료	구로구, 평생학습관 제2관 개관 (아시아경제, 2015.02.26.)	
5	보도자료	구로구, 평생학습관 제2관 개관 (한강타임즈, 2015.02.26.)	
6	개관기념행사	2015.2.27.(금) 평생학습관 2관 개관기념 미니토크 개최 (교육지원과-1752, 2015.2.16.)	

## ■ 관련 사진

### ▶ 평생학습관 1관



학습관 전경



사무실



1강의실



2강의실



평생학습관 1관 개관식

▶ 평생학습관 2관



구로구청 신관 2층



동아리실



1강의실



2강의실



평생학습관 2관 개관기념행사