

3-1-1 신규사업 II형(임기내완료) 국·시비지원사업 여성정책과 한상이 ☎860-3020

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
연도별 확인지표 국공립어린이집 확충(개소)	1개소	7개소	6개소	5개소	3개소
달성도	4.5%	36%	64%	86%	100%

■ 정책목표

- 국공립어린이집 확충을 통하여 보육수요를 충족하고 보육의 공공성을 확대하여 보육서비스 수준 향상
- 안심하고 믿고 맡길 수 있는 어린이집 운영으로 학부모들의 보육불편 해소 및 아이 키우기 좋은 구로 실현

■ 사업개요

- 사업목표 : 총 22개소
- 확충방법
 - 신축은 지양하고, 시설이 낙후된 민간시설 매입 또는 재정 부담을 최소화하는 공동주택 의무보육시설 국공립 전환 운영(비용절감 모델)
 - 민간협력 및 자본 유치를 통해 보육의 사회적 책임을 공유하는 민관상생 모델 적극 참여 유도
 - 토지무상, 기업 또는 종교단체 등의 공간 무상 제공 활용
- 총사업비 : 25,477백만원
 - 국비 : 3,244, 시비 : 20,246, 구비 : 1,717, 민자 : 270

■ 연도별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
목표예산	25,477	6,907	7,164	5,906	4,300	1,200
국 비	3,244	945	399	1,000	750	150
시 비	20,246	5,255	6,055	4,611	3,335	990
구 비	1,717	437	710	295	215	60
민 자	270	270	-	-	-	-
집행액	12,699	6,508	5,857	2,481	1,972	-

추진실적

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
연도별 확인지표 국공립어린이집 확충(개소)	1개소	7개소	6개소	5개소	3개소
추진실적	6개소	5개소	4개소	11개소	8개소

그 간 주 요 추 진 실 적

□ 2014년 국공립 보육시설 확충(6개 시설)

○ 연지 어린이집

- 위 치 : 천왕2지구 1단지 104동 1층(오류2동)
- 규 모 : 면적 309.17㎡, 지상 1층, 정원 62명

○ 연초롱 어린이집

- 위 치 : 천왕2지구 2단지 209동 1층(오류2동)
- 규 모 : 면적 437.69㎡, 지상1층, 정원 90명

○ 온새미 어린이집

- 위 치 : 새말로 18길 130(구로5동50-11)
- 규 모 : 대지 928㎡, 연면적 531.98㎡, 지상2층, 정원 79명

○ 새롬마을 어린이집

- 위 치 : 고척로10길 45(오류1동13-46)
- 규 모 : 토지면적 344㎡, 연면적 584.56㎡, 지상1~4층, 정원 99명

○ 자람터 어린이집

- 위 치 : 디지털로26길 5,201호(구로3동)
- 규 모 : 연면적 279.61㎡, 지상2층, 정원 53명

○ 예다움보듬이나눔이 어린이집

- 위 치 : 개봉로 29(개봉3동 403-82호)
- 규 모 : 대지 235.4㎡, 연면적 399.33㎡, 지하1~지상3층, 정원65명

□ 2015년 국공립 보육시설 확충(5개 시설)

○ 개봉푸르지오 어린이집

- 위 치 : 남부순환로 775, 개봉푸르지오 복지관1층(개봉1)
- 규 모 : 연면적 303㎡, 지상1층, 정원66명

○ 연우어린이집

- 위 치 : 천왕로 56, 여성안심주택내 1층(오류2)
- 규 모 : 연면적 314.4㎡, 지상1층, 정원 65명

○ 가온어린이집

- 위 치 : 서해안로34가길 33(개봉2)
- 규 모 : 연면적 271.4㎡, 지상1~3층, 정원 63명

○ 향동어린이집

- 위 치 : 구로구 연동로 240(오류2), 푸른수목원 앞
- 규 모 : 연면적 899㎡, 지상1~2층, 정원 134명

○ 해뜰어린이집

- 위 치 : 구로동로21길 38(구로2) 舊 늘빛어린이집
- 규 모 : 연면적 205.76㎡, 지상1~3층, 정원 44명

해당분기 추진실적

○ 사랑별어린이집 임대전환

- 위 치 : 구로동로8길 30-1(구로4)
- 규 모 : 198.34㎡, 지상3층, 정원 46명 이내
- 소요예산 : 150백만원(시비 142, 구비 8)
- 2018.03.01일 개원

○ 이화우성어린이집 임대전환

- 위 치 : 도림로22길 8, 101동 110(구로3)
- 규 모 : 114.92㎡, 지상1층, 정원 20명 이내
- 소요예산 : 200백만원(시비 198, 구비 2)
- 2018.03.01일 개원

○ 두산어린이집 임대전환

- 위 치 : 도림로 59 두산 105-102(구로4)
- 규 모 : 84.9㎡, 지상1층, 정원 19명 이내
- 소요예산 : 182백만원(시비 180, 구비 2)
- 2018.03.01일 개원

○ 파란나라어린이집 임대전환

- 위 치 : 중양로1길 18-19(고척1)
- 규 모 : 68.7㎡, 지상1층, 정원 16명 이내
- 소요예산 : 140백만원(시비 137, 구비 3)
- 2018.03.01일 개원

○ 블루밍서연어린이집 임대전환

- 위 치 : 고척로60길 30 관리동(고척2)
- 규 모 : 102.37㎡, 지상1층, 정원 23명 이내
- 소요예산 : 220백만원(국 60, 시비 152, 구비 8)
- 2018.03.01일 개원

○ 하늘어린이집 임대전환

- 위 치 : 개봉로20길 6, 102동 102호(개봉2)
- 규 모 : 84.9㎡, 지상1층, 정원 20명 이내
- 소요예산 : 200백만원(시비 198, 구비 2)
- 2018.03.01일 개원

○ 사과나무어린이집 임대전환

- 위 치 : 개봉로20길 158, 204동 102호(개봉2)
- 규 모 : 84.9㎡, 지상1층, 정원 20명 이내
- 소요예산 : 200백만원(시비 198, 구비 2)
- 2018.03.01일 개원

그 간 주 요 추 진 실 적

2016년 국공립 보육시설 확충(4개 시설)

○ 해담어린이집(완료)

- 위 치 : 구로구 천왕로 21 705동(천왕1지구, 7단지)
- 규 모 : 연면적 371.72㎡, 지상1층, 정원 74명
- 소요예산 : 190백만원(국비 40, 시비 140, 구비 10)

○ 다솔어린이집 임대전환(완료)

- 위 치 : 디지털로 319, 302동 101호(구로3, 현대아파트)
- 규 모 : 84.57㎡, 지상 1층, 정원 20명
- 소요예산 : 147백만원(시비 139, 구비 8)

○ 무지개어린이집 임대전환(완료)

- 위 치 : 개봉로17아길 44, 101호(개봉2, 멤버스빌)
- 규 모 : 77.34㎡, 지상 1층, 정원 18명
- 소요예산 : 91백만원(시비 86, 구비 5)

○ 신나라어린이집 임대전환(완료)

- 위 치 : 경인로 382, 102동 101호(개봉1, 한마을아파트)
- 규 모 : 84.57㎡, 지상1층, 정원 20명
- 소요예산 : 190백만원(시비 185, 구비 5)

2017년 국공립 보육시설 확충(11개 시설)

○ 푸른숲(구로1동) 어린이집 건립 추진

- 위 치 : 구일로8길 143(구로1동)
- 사업기간 : 2014. 3. ~ 2017. 2.
- 정원 : 86
- 규 모 : 대지 750㎡, 연면적 630㎡, 지상3층, 정원96명 이내
- 소요예산 : 4,630백만원(시비 2,700 특별교부금 1,780 구비 150)

○ 해피벨어린이집 임대전환

- 위 치 : 신도림로 32, 702동 101호(대림5차(아))
- 규 모 : 84.78㎡, 지상1층, 정원 20명 이내
- 소요예산 : 250백만원(시비 247, 구비 3)

○ 푸르뫼어린이집 임대전환

- 위 치 : 고척로 82, 201동 103호(개봉1, 거성푸르뫼)
- 규 모 : 132.68㎡, 지상 1층, 정원 20명
- 소요예산 : 200백만원(시비 197, 구비 3)

○ 예랑어린이집 임대전환

- 위 치 : 천왕로 56,313동 104호(이펜하우스3단지)
- 규 모 : 84.98㎡, 지상1층, 정원 19명
- 사업기간 : 2016. 3. ~ 2016. 9.
- 총사업비 : 202백만원(시비 199, 구비 3)

해당분기 추진실적

○ 오류행복어린이집 임대전환

- 위 치 : 오류동 33-177(오류1)
- 규 모 : 435㎡, 지상1층, 정원 59명 이내
- 소요예산 : 180백만원(국 60, 시비 111, 구비 9)
- 2018.03.01일 개원

그 간 주 요 추 진 실 적

○ 사랑가득어린이집 임대전환

- 위 치 : 신도림로 87, 103동 101호(신도림동, 동아1차)
- 규 모 : 84.9㎡, 지상1층, 정원 20명 이내
- 소요예산 : 250백만원(시비 248, 구비 2)
- 2017.03.01일 개원

○ 행복한아이어린이집 임대전환

- 위 치 : 개봉로20길 6, 116동 101호(개봉2, 현대(아))
- 규 모 : 84.99㎡, 지상1층, 정원 20명 이내
- 소요예산 : 200백만원(시비 198, 구비 2)
- 2017.03.01일 개원

○ 초롱어린이집 임대전환

- 위 치 : 개봉로20길 6, 105동 103호(개봉2, 현대(아))
- 규 모 : 84.99㎡, 지상1층, 정원 20명 이내
- 소요예산 : 200백만원(시비 198, 구비 2)
- 2017.03.01일 개원

○ 한사랑어린이집 임대전환

- 위 치 : 개봉로3길 87, 110동 103호(개봉3, 한진(아))
- 규 모 : 84.96㎡, 지상1층, 정원 20명 이내
- 소요예산 : 170백만원(시비 168, 구비 2)
- 2017.03.01일 개원

○ 키즈극동어린이집 임대전환

- 위 치 : 구로중앙로7길 28, 1동 101호(구로4, 극동(아))
- 규 모 : 82.17㎡, 지상1층, 정원 19명 이내
- 소요예산 : 150백만원(시비 148, 구비 2)
- 2017.09.01일 개원

○ 꿈사랑어린이집 임대전환

- 위 치 : 경인로40길 11, 101동 104(개봉1, 영화(아))
- 규 모 : 84.99㎡, 지상1층, 정원 20명 이내
- 소요예산 : 170백만원(시비 168, 구비 2)
- 2017.09.01일 개원

○ 경남큰사랑어린이집 임대전환

- 위 치 : 오류로 65, 105동 101호(오류2, 경남(아))
- 규 모 : 84.91㎡, 지상1층, 정원 20명 이내
- 소요예산 : 180백만원(시비 178, 구비 2)
- 2017.09.01일 개원

해당분기 추진실적

■ 향후계획

- 구립어린이집 지속 확충으로 보육수요 충족

■ 문제점 및 대책/ 건의사항 등

- 국공립어린이집 건립에 따른 민간어린이집 반발 최소화
 - 사전 건립계획 수립에 대하여 설명회 등 의견 수렴 후 시행

■ 주민소통실적

연번	구 분	실 적	비 고
1	국공립전환 전환 신청 안내	민간(가정)어린이집을 대상으로 국공립 전환을 위한 안내 공문 발송	
2	국공립어린이집 확충추진에 따른 개별면담 실시	국공립어린이집 확충추진에 따라 현장에 출장하여 어린이집 대표자(원장)를 대상으로 개별면담 실시	
3	국공립어린이집 전환설명회 개최	국공립어린이집 전환관련 설명회를 국공립, 민간, 가정어린이집 월례회의시 진행	

■ 자체 심사평가 결과

완료(), 이행 후 계속추진(), 정상추진(○), 일부추진(), 계획변경(), 사업보류(), 사업취소(), 시기미도래()