

3-1-3 신규사업 II형(임기내완료) 국·시비지원사업 여성정책과 김선미 ☎860-2844

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
연도별 확인지표 개방형 어린이집 지정 개소 수	5개소	2개소	4개소	4개소	2개소
달성도	30%	42%	65%	88%	100%

■ 사업개요

- 사업대상 : 개방형 어린이집 설치기준에 적합한 시설
- 기 간 : 2014. 7. 1 ~ 2018. 6. 30
- 추진내용 : 24시간, 시간연장, 휴일어린이집을 확대 운영하여 다양한 보육 수요를 충족
- 추진방법 : 어린이집 수요조사 후 개방형 어린이집 설치기준에 적합한 시설 지정
- 총사업비 : 4,526백만원
 - 국비 : 1,358백만원, 시비 : 2,217백만원, 구비 : 951백만원

■ 연도별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
목표예산	4,526	876	871	817	972	990
국 비	1,358	263	261	245	292	297
시 비	2,217	429	427	400	476	485
구 비	951	184	183	172	204	208
기타(민간)	0	0	0	0	0	0
집행액	3,536	876	871	817	972	

■ 추진실적

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
개방형 어린이집 지정개소 수	5개소	2개소	4개소	4개소	2개소
추진 실적	20개소	7개소	5개소	4개소	

■ 향후계획

매년 분기별 수요조사 및 어린이집 지정신청 접수 후 행정동별 보육수요를 검토하여 지정

■ 자체 심사평가 결과

완료(), 이행 후 계속추진(), 정상추진(○), 일부추진(),
계획변경(), 사업보류(), 사업취소(), 시기미도래()