완료계속 IoT 미래교실 시범 도입

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
Ⅲ-4-3	신규	임기내완료	구비	교육지원과	남부교육지원청

연도별 공약이행로드맵(확인지표)					
확인지표 \ 연도	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
IOT 미래교실 시범 도입	○ 현황조사 및 벤치마킹 ○ 계획수립, 예산편성	○ 1단계 시범사업 (3개교)	○ 2단계 시범사업 (3개교)	○ 확대 (5개교)	○ 확대 (5개교)
달성도	**10%**	**27%**	**44%**	**72%**	**100%**

사업개요

❍ 기　　간 : 2018. 6. ~ 2022. 6.

❍ 대　　상 : 관내 16개 초등학교

❍ 추진방법

– 시행착오 최소화를 위해 단계별 시범사업으로 추진하되, 평가를 통하여 확대여부 결정

현황조사 벤치마킹	→	1차 시범사업 (3개교)	→	2차 시범사업 (3개교)	→	확대 (5개교)	→	확대 (5개교)
2018		2019		2020		2021		2022

– 시교육청 및 관내학교 관계자, 전문가 등에게 자문

– 시범학교로 지정된 학교는 지속적 운영지원 (최소 5년)

❍ 총사업비 : 1,600백만원【100백만원×16개교】

연도별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
목표예산	1,600	-	300	300	500	500
국비						
시비						
구비	1,600		300	300	500	500
기타(민자)						
집행액	1,098		300	300	498	

추진실적

그 간 주 요 추 진 실 적	2021. 4/4 분기 추진실적
· '19. 3월~12월 : 신미림초(1억 5천만원), 매봉초(1억원), 오정초(5천만원) 교실 구축 · '20. 3~12월 :신구로초(1억원),천왕초(1억원), 신도림초(1억원) 구축 · 21. 3월 : 동구로초(9천8백만원), 영일초(1억원), 개웅초(1억원) 구축비 교부 · 21.4월~5월 : 고척초(1억원), 오류남초(1억원) 교부	· 동구로초, 영일초, 개웅초, 고척초, 오류남초 미래교실 구축 및 수업 운영 (현장실사완료)

향후계획

◯ 2022년 1~5월 : IoT 미래교실 사업 공모 및 심의 후 사업비 교부

◯ 2022년 6월 : IoT 미래교실 구축

주민소통실적

연번	구 분	주 요 내 용	비 고
1	주민설명회, 보고회 SNS홍보실적, 정기회의 보도자료, 주민교육 전문가자문, 간담회 등	'21년 5월 : IOT 미래교실 추가 모집을 위한 학교 방문	

관련 사진(누적)

	
신구로초 IoT 미래교실	신도림초 IoT 미래교실